



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 154

Ufficio Finanze e contabilità
RUP ing. M. Rosaria Sena
Servizio Tecnico

DEL 06-12-2024

Oggetto: Interventi oggetto di finanziamento a valere sull'azione 6B.6.3.2 del FSC 2014/2020 Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 881 del 31.08.2018

"Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe"

CUP : H82B17000530006

CIG : 9403617E39

Impegno di spesa progettazione esecutiva Vincolo 432

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli: "*A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011*";
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Cappiello;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eipli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;
- Considerato** che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre *per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli*;

Visto che con Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;

Premesso che:

- la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento in epigrafe in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate nell'ambito del FSC – FESR approvato con DGR n.739 del 02/08/2018 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere su fondi FSC;
- con D.C. n. 101 del 23/04/2018 è stato dato incarico all'Ing. Giovanni Falconieri e all'Ing. Pierpaolo Salvatore, professionisti dell'Ente, di provvedere a redigere i vari livelli della progettazione per gli interventi di cui all'oggetto designando capogruppo dell'attività di progettazione lo stesso Ing. Giovanni Falconieri;
- con D.C. n. 324 del 06/12/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica “DIGHE DI ACERENZA E GENZANO – Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 727.668,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 272.332,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito delle riunioni tecniche del 24.06.2019 a Roma presso la DG Dighe e del 02.07.2019 a Napoli presso l'UTD è emersa la necessità di integrare e modificare il progetto;
- la Direzione Generale per le Dighe con la nota n. 0019275 del 05.08.2019 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo in questione con prescrizioni da ottemperare in sede di progetto esecutivo, rilasciando inoltre nulla-osta tecnico per gli ulteriori interventi minori
- con D.C. n.235 del 26.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed autorizzato il primo esperimento di gara andato deserto;
- con D.C. n. 295 del 09/12/2019 è stato autorizzato il secondo esperimento di gara mediante ricorso alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia";
- con Determina n.072 del 18/02/2021 è stata revocata in autotutela l'aggiudicazione disposta con Determina n. 215 del 03.06.2020;
- a seguito dell'avvio dei servizi di “Valutazione vulnerabilità sismica diga di Acerenza (PZ) Piano di indagini geognostiche e geotecniche” predisposto dal Commissario Straordinario di Governo art.1, c.154, L.145/2018 è stato necessario effettuare un coordinamento per le indagini previste nell'ambito del monitoraggio idrogeologico delle intercalazioni del progetto approvato con D.C. n. 295 del 09/12/2019 come da verbale del 31.03.2022;
- in data 29/04/2022 con Nota prot.2982 sono stati trasmessi alla DG Dighe e all'UTD gli elaborati revisionati alla luce del soprarichiamato coordinamento;
- con nota R.U. 0015551 del 15.07.2022 l'UTD ha approvato l'aggiornamento progettuale e confermato l'istruttoria della DG-Div4 R.U. n.19275 del 05/08/2019 essendo la modifica ritenuta non sostanziale;
- con D.C. n. 498 del 15/09/2022 è stato autorizzato il terzo esperimento di gara mediante ricorso alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia”
- nel medesimo decreto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 59 c. 1 - bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019) si evidenzia che si procederà all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo;

- in data 23/09/2022 veniva inserita sul portale EmPulia la suddetta procedura – prot. PI238151-22 in pari data con scadenza del termine di presentazione delle offerte per le ore 14:00 del 21/10/2022 e fissazione della prima seduta pubblica della Commissione di gara per il successivo giorno 24/10/2022 alle ore 11:00;
- con Decreto Commissariale n. 721 del 20.12.2022 è stata dichiarata l'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della procedura aperta ex art.60 c.1 D.Lgs 50/2016 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe CUP : H82B17000530006 – CIG: 9403617E39" ai sensi dell'Art. 59 c.1 bis (come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019) secondo il criterio dell' Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ex artt.95 c.2 e 97 c.3 D.lgs 50/2016 in favore dell'Operatore Economico RTI PACE COSTRUZIONI SRL (Capogruppo mandataria) con sede legale in Tito, C.da Fraschetto,61 - CF e partita I.V.A. 01654290764- SIGMA ELEVATORI s.r.l.(Mandante) con sede legale in Tito (PZ) 85050 Via Giovanni Leone,3 – C.F. e P.Iva 01696510765 – TRIVEL SONDAGGI S.R.L. (Mandante) con sede legale in Crispano (NA) 80020 area PIP Lotto37 snc CF e partita I.V.A. 06068550638 con progettista indicato il RTP società F4 Ingegneria s.r.l. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Di Giura Centro Direzionale 85100 Potenza (PZ) PI 01822640767 ed il Dott. Geol. Raffaele D'Angelo (mandante) in qualità di libero professionista nato a Vallo della Lucania (SA) il 19/03/1984 con sede in Trav.G.G. Mancusi 1 84129 Salerno (SA), C.F. DNGRFL84C19L628R, P.IVA 06109520657;
- l'offerta dell'aggiudicatario risulta la seguente
 - per la progettazione esecutiva l'importo di € 34.805,91 al netto del ribasso offerto del 3,99% sull'importo a base d'asta di € 36.252,39;
 - per l'esecuzione dei lavori l'importo complessivo di € 626.719,82, di cui € 607.661,20 per lavori ed € 19.058,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 10,38% sull'importo a base d'asta di € 678.041,98;
 - numero complessivo di giorni offerti per l'esecuzione dei lavori: 161 gg;
- in data 16/05/2023 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep.n.73533;

Considerato che

- con Nota Prot. 3331 del 24/05/2023 il RUP ha consegnato il servizio di progettazione esecutiva il cui termine, ai sensi dell'Art.6 del Contratto, veniva fissato in n.30 gg naturali e consecutivi a far data dalla ricezione della stessa;
- con richiesta, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n.4007 del 23/06/2023, l'Impresa ha chiesto una proroga del termine utile per l'ultimazione del servizio di progettazione per un approfondimento relativo all'impianto elevatorio attualmente installato presso la Diga di Genzano la cui documentazione è stata fornita dall'Amministrazione in data 15/06/2023;
- con nota prot. 4040 in data 26/06/2023 è stata concessa la proroga per l'ultimazione del servizio di progettazione di 15 gg;
- con nota prot 4420 del 11/07/2023 è stato consegnato il progetto esecutivo;
- con nota prot.4740 del 24/07/2023 è stato trasmesso il progetto esecutivo all'UTD di Napoli per la verifica di ottemperanza di cui alla nota R.U. n.19275 del 05.08.2019 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo con osservazioni;
- con nota RU 18791 del 28/08/2023 è stato acquisito il parere dell'UTD con richieste di integrazioni;
- con nota 6971 del 7/11/2023 è stato presentato un primo aggiornamento revisione ottobre 2023;
- con parere reso con nota n.142 del 4/01/2024 l'UTD ha ritenuto gli elaborati bisognevoli di modifiche/integrazioni;

- con nota n.2864 del 17/05/2024 è stato, pertanto trasmesso l'aggiornamento progettuale in revisione marzo 2024;

Vista

- la nota RU 12894 del 28/05/2024 dell'UTD di Napoli di conclusione positiva del procedimento di verifica di ottemperanza
- l'integrazione progettuale (piano di manutenzione) acquisita al prot.3592 del 23/07/2024;

Considerato che:

- in data 25/07/2024 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo come da verbale in pari data;

Visto

- il Decreto Commissariale n.123 del 30/07/2024 di approvazione in linea tecnica del Progetto Esecutivo "Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe"

Vista la fattura n. 55 del 14.11.2024 (Prot. 4474 del 16/11/2024) dell'impresa PACE COSTRUZIONI SRL per il saldo della progettazione esecutiva dell'importo complessivo di € 44.161,74 di cui € 36.198,15 (pari a € 34.805,91 + 1.392,24 Cassa al 4%) per la progettazione ed € 7.963,59 per IVA al 22%;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 73533 registrato in data 16/05/2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla Società PACE COSTRUZIONE S.r.l. di cui al Numero Protocollo NAIL_46146882 con validità fino alla data del 19/02/2025;

Vista la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari acquisita con prot. n.2052 del 30/03/2024

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la proposta di Decreto Prot. n.4686 del 06/12/2024 a firma del RUP Ing. Mariarosaria Sena e del Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. Vito Colucci con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 44.161,74 di cui € 36.198,15 a saldo della progettazione esecutiva ed € 7.963,59 per IVA (22%) sul cod. 21105 Vincolo 432;

3. di autorizzare l'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 7.963,59 sul capitolo 72210 (entrata per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la liquidazione a favore dell'erario (uscita per IVA in regime di split payment);
4. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 55 del 14.12.2024 (Prot. 4474 del 16/11/2024) dell'impresa PACE COSTRUZIONI SRL per il saldo della progettazione esecutiva.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

