



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

**DECRETO N. 050
DEL 20-10-2025**

OGGETTO: Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". CUP: H78H17000230006. Approvazione compensi dei componenti della Commissione di Collaudo e rimodulazione Quadro economico per rendicontazione finale a saldo

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. 1470 del 3 gennaio 2025 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene confermato, Commissario dell'Eipli Gestione Stralcio: "A decorrere dal 01-01-2025 e fino al 31.12.2025 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011" e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Commissariale n. 001 dell'08 .01.2025 di presa d'atto del citato D.M. n.1470 del 03 gennaio 2025, che conferma l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;

Premesso che

l'Ente ha candidato gli interventi di che trattasi a finanziamento presso la Regione Basilicata nell'ambito della procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 del 13/06/2017;

la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento "Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue CUP:H78H17000230006" in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate approvato con DGR n.739 del 02/08/2018;

con Decreto Commissariale n.078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo;

con D.C. n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo e la rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo di € 2.150.000,00, di cui € 1.458.784,70 per lavori e oneri della sicurezza (€ 1.392.066,65 per lavori a base d'asta + € 66.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 642.415,30 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 48.800,00 per beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera;

con Decreto Commissariale n.121 del 11/04/2019, integrato con D.C.n.241 del 14/10/2019, sono stati conferiti gli incarichi professionali per i lavori "Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue CUP:H78H17000230006 - CIG:7987091400 all'operatore economico Faver S.p.A.;

con Decreto Commissariale n. 160 del 30/03/2022 è stata redatta e approvata, ai sensi dell'art. 106 c.1 let c) del D.lgs. 50/2016, una perizia di variante tecnica e suppletiva per un nuovo importo complessivo dei lavori di € 1.449.221,96, di cui € 1.374.221,85 di lavori e € 75.000,11 di oneri per la sicurezza, con conseguente incremento della spesa di € 127.500,14;

in data 06/04/2023 si è proceduto ad accertare il completamento dei lavori;

con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eipli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;

l'intervento di che trattasi non rientra tra quelli oggetto di trasferimento in favore di Acque del Sud Spa, permanendo quindi in capo ad EIPLI la qualità di Stazione appaltante dello stesso;

con Decreto Commissariale n. 144 del 18/11/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Vito Colucci in sostituzione dell'ing. Giuseppe Ferlisi;

con Decreto Commissariale n. 155 del 13/12/2024 si è proceduto ad affidare il servizio di revisione della valvola del DN 1400 dell'adduttore del Sinni alla Faver Spa con sede legale in Via Santa Caterina 31 - 70124 Bari - P.IVA: 02450340720 per l'importo di € 45.000,00 oltre IVA con codice CIG: B519604119;

a seguito del collocamento in quiescenza dell'Ing. Vito Colucci, con Decreto Commissariale n. 44 del 7/10/2025 è stato nominato il nuovo RUP, Ing. Prospero Lucio Cupparo, per la rendicontazione finale da trasmettere all'Ente finanziatore;

Atteso che con Determina n. 099 del 07/11/2023 è stato rimodulato e approvato il seguente quadro economico dell'intervento e trasmesso alla Regione Basilicata con nota Prot. n. 7190 del 15/11/2023;

		Importi €.	
A - LAVORI		Rimodulazione finale	Q.E. approvato con D.C. n. 235/2023
A1) Lavori a corpo (al netto del ribasso del 9,846 %)		1.255.003,77	1.255.003,77
A2) Lavori a misura		-	-
	Importo Lavori	1.255.003,77	1.255.003,77

A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	66.718,05	66.718,05
Totale lavori (somma da A1 a A3)	1.321.721,82	1.321.721,82
Lavori integrativi oggetto di perizia di variante	127.500,14	127.500,14
IMPORTO TOTALE LAVORI	1.449.221,96	1.449.221,96
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	135.000,00	135.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00
3) Imprevisti di cui	10.000,00	10.000,00
Oneri di compensazione ai sensi D.L. n. 73/2021	4.643,70	4.643,70
Oneri di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 (Quota derivante dagli imprevisti residui)	5.356,30	5.356,30
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00
5) Adeguamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.A del Dlgs 50/2016 (revisione prezzi)	0,00	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2.694,15	4.000,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	1.500,00	5.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	5.000,00	5.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	29.510,44	32.875,69
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	6.755,91	7.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	15.250,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	0,00	5.000,00
g) Spese tecniche per rivalutazione sismica e relative prove ed indagini	0,00	0,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	31.200,00	50.000,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	9.780,30	19.195,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		
(a+b+c+d+e+f+g+h+i)	83.746,65	139.320,69
8) I.V.A. sui lavori aggiuntivi oggetto di perizia di variante	28.050,03	28.050,03
8) I.V.A. sui lavori al netto del ribasso offerto	290.778,80	290.778,80
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	2.792,71	3.080,00
10) I.V.A. sui lavori in economia	29.700,00	29.700,00
11) Eventuali altre imposte dovute per legge	381,97	381,97
12) Oneri di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 (€ 10.230,08 - € 5.356,70)	4.869,50	4.869,50
13) I.V.A. sugli oneri di compensazione di cui alla voce 12)	1.071,29	1.071,29
Totale "Somme a disposizione" (somma da B1 a B10)	589.085,10	646.252,28

C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture	86.858,34	40.000,00
2) I.V.A. sulle forniture	19.108,84	8.800,00
<i>Totale "Forniture" (somma da C1 a C2)</i>	105.967,18	48.800,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	2.144.274,24	2.144.274,24
<i>ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA</i>	5.725,76	5.725,76
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	2.150.000,00	2.150.000,00

che con Decreto Commissariale n. 144 del 18/11/2024 è stato approvato il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori principali ed è stato dato atto che non vi sono elementi che impediscono il riconoscimento del saldo del compenso stabilito per lo svolgimento della funzione di Presidente/Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale;

Viste la fattura n. 19 del 31.10.2024 dell'Ing. Salvatore Sguazzo che ha svolto l'incarico di Presidente della Commissione di Collaudo di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA e oneri come per legge;

la fattura n. 2 del 4.11.2024 dell'Ing. Vincenza Rabasco che ha svolto l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA e oneri come per legge;

la fattura n. 5 del 17.03.2025 dell'Ing. Ing. Domenico Bisaccia che ha svolto l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA e oneri come per legge;

Considerato che per il pagamento dei soprarichiamati compensi ai collaudatori, comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali previsti come per legge, oltre IVA è necessario, nell'ambito delle somme già autorizzate dalla Regione Basilicata, rimodulare il quadro economico secondo il prospetto seguente:

	Importi €.	
	Rimodulazione finale	Q.E. approvato con Det. n. 99/2023
A - LAVORI		
A1) Lavori a corpo (al netto del ribasso del 9,846 %)	1.255.003,77	1.255.003,77
A2) Lavori a misura	-	-
<i>Importo Lavori</i>	1.255.003,77	1.255.003,77
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	66.718,05	66.718,05
<i>Totale lavori (somma da A1 a A3)</i>	1.321.721,82	1.321.721,82
Lavori integrativi oggetto di perizia di variante	127.500,14	127.500,14
IMPORTO TOTALE LAVORI	1.449.221,96	1.449.221,96
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	134.421,29	135.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00
3) Imprevisti di cui	10.000,00	10.000,00
<i>Oneri di compensazione ai sensi D.L. n. 73/2021</i>	4.643,70	4.643,70
<i>Oneri di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 (Quota derivante dagli imprevisti residui)</i>	5.356,30	5.356,30
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00

5) Adeguamento di cui all' art. 106 comma 1 lett.A del Dlgs 50/2016 (revisione prezzi)	0,00	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2.694,15	2.694,15
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	1.500,00	1.500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	5.000,00	5.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	29.510,44	29.510,44
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	6.755,91	6.755,91
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	0,00	0,00
g) Spese tecniche per rivalutazione sismica e relative prove ed indagini	0,00	0,00
h) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	31.600,00	31.200,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	9.868,30	9.780,30
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	84.234,65	83.746,65
8) I.V.A. sui lavori aggiuntivi oggetto di perizia di variante	28.050,03	28.050,03
8) I.V.A. sui lavori al netto del ribasso offerto	290.778,80	290.778,80
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	2.792,71	2.792,71
10) I.V.A. sui lavori in economia	29.572,68	29.700,00
11) Eventuali altre imposte dovute per legge	600,00	381,97
12) Oneri di compensazione ai sensi del D.L. n. 50/2022 (€ 10.230,08 - € 5.356,70)	4.869,50	4.869,50
13) I.V.A. sugli oneri di compensazione di cui alla voce 12)	1.071,29	1.071,29
Totale "Somme a disposizione" (somma da B1 a B10)	589.085,11	589.085,11
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture	86.858,34	86.858,34
2) I.V.A. sulle forniture	19.108,84	19.108,84
Totale "Forniture" (somma da C1 a C2)	105.967,18	105.967,18
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	2.144.274,25	2.144.274,25
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA	5.725,76	5.725,76
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	2.150.000,01	2.150.000,01

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) è H78H17000230006;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei compensi dovuti al Presidente e ai Componenti della Commissione di Collaudo e alla conseguente rimodulazione del quadro economico per la richiesta di rimborso a saldo da trasmettere alla Regione Basilicata e alla successiva liquidazione del credito restante sul vincolo 433;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di approvare il quadro economico dell'intervento "*Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue*". CUP: *H78H17000230006* rimodulato nelle voci ricomprese tra le Somme a disposizione della Stazione Appaltante sempre nell'ambito delle somme già autorizzate dalla Regione Basilicata;
3. di approvare i compensi da riconoscere ai collaudatori per l'espletamento dell'incarico svolto secondo le convenzioni stipulate;
4. di trasmettere alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Risorse Idriche – il suddetto quadro economico per la presa d'atto di competenza e per la rendicontazione finale;
5. di dare atto che i pagamenti approvati con il presente provvedimento e con D.C. n. 144 del 18/11/2024 saranno eseguiti al momento della effettiva disponibilità finanziaria sul Vincolo 433, anche per acconti successivi;
6. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO

(*Avv. Luigi Giuseppe Decollanz*)

