ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Sede Legale: Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N 141

Ufficio Finanze e contabilità
RUP arch. Paolo Castrignano
Servizio Tecnico

DEL 24-10-2024

OGGETTO: **Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione dei lavori pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n. 136/2015.**

VINCOLO 414 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XIII° S.A.L. AL 03/10/2024

CUP : H71E11000040001. CIG: 6030922A44

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli*: "A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011";*

Visto il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;

Dato atto che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e ratione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Cappiello;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eipli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;

Considerato che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre ***per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli;***

Dato atto che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI.;

Visto che con Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;

Premesso che: con Decreto Commissariale n.105 del 24/05/2024 si è disposta la Proroga tecnica del servizio di tesoreria per esercizio finanziario 2024. Adempimenti necessari e conseguenti per la gestione stralcio;

Preso atto della una convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l'interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che "la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli, ha ceduto in distacco il personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

Visti il Contratto stipulato in data 15/12/2016 repertorio n. 568 registrato a BARI in data 16/12/2016 al n. 37354/I con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

il D.C. n.356 del 07/07/2023 con cui è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante autorizzando altresì,nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie a totale copertura dell'importo di perizia, la ripresa dei lavori fino alla concorrenza dell'attuale dotazione economica;

l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 09/10/2023 repertorio n. 1205 registrato a Bari in data 10/10/2023 al n. 41095/1T;

gli attestati di deposito delle opere in c.a. inserite nella perizia presso i comuni di Aliano (MT) e Stigliano (MT), trasmesse dalla Direzione Generale Infrastrutture e la mobilità - Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica della Regione Basilicata con note rispettivamente Prot. n. 263687 del 14/12/2023 e Prot. n. 258104 del 7/12/2023;

l'avviso di pagamento n. 001000000033210037 emesso dalla Regione Basilicata, relativo agli oneri di istruttoria per la presentazione istanza n. 90450 sul portale SIS ed il relativo pagamento n. 08129516344 effettuato in data 11/06/2024, a titolo di anticipo, da parte del RUP per conto dell'Ente.

la Determina Dirigenziale n. 23BD.2024/D.00503 del 03.05.2024 con cui la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio di Compatibilità Ambientale – ha rilasciato sulle opere in variante il parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;

la Determina Dirigenziale n. 23BB.2024/D.00674 del 05/06/2024 con cui la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Risorse Idriche ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'esecuzione dei lavori in variante;

il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal DL in data 13/06/2024

Considerato che con Decreto commissariale n. 507 del 29-12-2023 si sono approvati, gli atti contabili del 11° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 24 Ottobre 2023, da cui risulta che i lavori eseguiti che i lavori eseguiti ammontano ad €. 10.322.024,38 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta ad €. 442.300,00 oltre IVA, unitamente alla quantificazione, determinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 , dei maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL n.11 per lavori a tutto il 24/10/2023, definendo che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del SAL n.11 ammonta a complessivi €315.620,00 oltre IVA.

che con Decreto commissariale n. 129 del 09-08-2024 si sono approvati, gli atti contabili del 12° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 06 Agosto 2024, da cui risulta che i lavori eseguiti che i lavori eseguiti ammontano ad €. 11.053.699,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta ad €. 339.160,00 oltre IVA, unitamente alla quantificazione, determinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 , dei maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL n.12 per lavori a tutto il 05-08-2024, definendo che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del SAL n.12 ammonta a complessivi € 241.682,00 oltre IVA

Visti i seguenti atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Falconieri, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 13, e sottoscritti con riserva dall'Appaltatore:

- S.A.L. n.13 per lavori a tutto il 03 Ottobre 2024;
- Libretto delle Misure;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

Vista la nota prot. 4108 del 04/10/2024 con cui il Direttore dei Lavori ha provveduto, ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), alla quantificazione dei maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL n.13 per lavori a tutto il 03/10/2024 definendo che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del richiamato SAL n.13 ammonta a complessivi € 256.261,74 oltre IVA.

Richiamati il certificato di pagamento n. 13, emesso in data 04 Ottobre 2024 firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 339.160,00 di cui € 278.000,00 per lavori ed € 61.160,00 per IVA al 22%;

il certificato di pagamento n. 13 BIS , emesso in data 04 Ottobre 2024 e firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 310.978,00 di cui € 254.900,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), ed € 56.078,00 per IVA al 22%;

Viste la fattura elettronica n. 3687 emessa in data 04 Ottobre 2024, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dalla CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria dell'ATI affidataria) con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma – Codice fiscale e P.IVA n. 06044391214 dell'importo

complessivo di € 339.160,00 di cui € 278.000,00 per lavori e oneri della sicurezza al netto delle ritenute, dell'anticipazione e delle rate precedenti, ed € 61.160,00 per IVA al 22% riportante correttamente il CUP: H71E11000040001 ed il CIG: 6030922A44, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario;

la fattura elettronica n. 3688 emessa in data 04 Ottobre 2024, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dalla CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria dell'ATI affidataria) con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma – Codice fiscale e P.IVA n. 06044391214 dell'importo complessivo di € 310.978,00 di cui € 254.900,00 per maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 56.078,00 per IVA al 22% riportante correttamente il CUP: H71E11000040001 ed il CIG: 6030922A44, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla Società CONPAT S.c.a.r.l. di cui al Numero Protocollo INAIL_45043058 con validità fino alla data del 09/12/2024 ;

Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato al rilasciato dalla Società CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria dell'ATI affidataria) con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma – Codice fiscale e P.IVA n. 06044391214, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. 6030922A44 e del codice unico di progetto (CUP) n. H71E11000040001, entrambi rilasciati dall'AVCP;

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la proposta di Decreto Prot. n. 4261/PROT del 23/10/2024 a firma del RUP e vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. Vito Colucci con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

Preso atto dell'attestazione rilasciata dall' Ufficio Finanze e contabilità a firma dell'Istruttore Contabile sig. Vincenzo Truncellito e vistata del Responsabile del Servizio amministrativo Dott. Antonio Cappiello, con la quale si è verificata la copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario in corso, nei capitoli di bilancio 21102/72210/42110.

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

DECRETA

1. Di approvare gli atti contabili del XIII° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03 Ottobre 2024, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 11.053.699,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta ad € 339.160,00 di cui € 278.000,00 per lavori ed € 61.160,00 per IVA al 22%;
2. Di approvare la quantificazione, determinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed , dei maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL XIII per lavori a tutto il 06 Agosto 2024, definendo che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del SAL XIII ammonta a complessivi 03/10/2024 € 256.261,74 oltre IVA definendo

che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del richiamato SAL n.XIII ammonta a complessivi € 310.978,00 di cui € 254.900,00 per i maggiori oneri di cui innanzi ed € 56.078,00 per IVA al 22%;

3. Di autorizzare, la liquidazione a saldo della fattura elettronica n. 3687 emessa in data 04 Ottobre 2024, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dalla CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria dell'ATI affidataria) con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma – Codice fiscale e P.IVA n. 06044391214 dell'importo complessivo di € 339.160,00 di cui € 278.000,00 per lavori e oneri della sicurezza al netto delle ritenute, dell'anticipazione e delle rate precedenti, ed € 61.160,00 per IVA al 22% riportante correttamente il CUP: H71E11000040001 ed il CIG: 6030922A44, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario;

4. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 3688 emessa in data 04 Ottobre 2024, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dalla CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria dell'ATI affidataria) con sede in Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma – Codice fiscale e P.IVA n. 06044391214 dell'importo complessivo di € 310.978,00 di cui € 254.900,00 per maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 56.078,00 per IVA al 22% riportante correttamente il CUP: H71E11000040001 ed il CIG: 6030922A44, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario;

5. Di assumere l'impegno di spesa di complessivi € 650.138,00 di cui € 532.900,00 per lavori, oneri della sicurezza, maggiori oneri ex lege ed € 117.238,00 per IVA al 22% sul capitolo 211022;

6. Di autorizzare l'accertamento di € 117.238,00 sul capitolo 72210 (entrate per Iva split payment) ed il relativo impegno di spesa sul 42110 (uscite per Iva split payment) in favore dell'Erario;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

8. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)