





Ente Appaltante		Enti Finanziatori		Esecutore dell'opera	
 E.I.P.L.I.		 		ATI F.lli Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.	
		OGGETTO DEI LAVORI : Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”			
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI					
Lavorazioni del		16/10/2017		Ore lavorative	8
				Turni	1
FASE LAVORATIVA		TEMPI IMPIEGATI		INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE DELLA TRAVERSA		Inizio Ore:	10:00	Fine Ore:	16:00
ESECUZIONE DI N.3 APERTURE SULLA SOLETTA DEL CANALE DI DERIVAZIONE		Inizio Ore:	8:00	Fine Ore:	16:00
AGGOTTAMENTO ACQUE LATO DIAFRAMMA		Inizio Ore:	11:00	Fine Ore:	16:00
NOTE GENERALI		Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione.			
<i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 08,00 del 16/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 16/10/2017</i>					
Prossime lavorazioni: Decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione.					

F.lli Panarese S.r.l.
 PRODUZIONE INDUSTRIALE GRANULATI CALCEI - CONGLOMERATI
 BITUMINOSI - LAVORI PUBBLICI - RECUPERO RIFIUTI INERTI
 A.S.A. n. 436/0422/09/2015
 Località Troati n. 1 - 73010 VEGGLIE (LE)
 Tel. e Fax 0832.969217 - 0832.969436
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 01963640759
 e-mail: info@gruppopanarese.it - PEC: fratellipanarese@pec.it
 www.gruppopanarese.it

