



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO

UFFICIO GESTIONE LAVORI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO TERRITORIALE LUCANO

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n° 11

del 6 FEB. 2015

OGGETTO: Diga di Monte Cotugno - Lavori d'urgenza ai sensi art.175 DPR.207/2010 -
Lavori per il ripristino della continuità del manto di tenuta della Diga.-

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n°11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n°21 comma 10 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*
- VISTO** l'articolo n°21 comma 11 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art.29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;

PREMESSO:

- che in data 25 settembre 2014 è stata eseguita un'ispezione visiva, della parte sommersa dall'acqua a mezzo ROV (Remotely Operated Vehicle) di alcune zone specifiche del manto bituminoso della diga di Monte Cotugno, al fine di verificare la presenza e l'entità di eventuali fessure;
- che alla luce delle risultanze di tale indagine ed in considerazione del fatto che la quota del lago in quel periodo era 240,50, quindi vicina a quella che si intendeva ispezionare, si è ritenuto opportuno procedere ad un alleggerimento del volume d'invaso al fine di raggiungere una quota lago idonea per un sopralluogo e fare una valutazione puntuale e reale dello stato delle fessurazioni del manto di tenuta;

- che, in data 14 novembre 2014 si è proceduto a tale sopralluogo, ed in una zona localizzata tra ml. 340 - 360 dalla sponda sinistra, e le quote 236,00 - 239,00 è stato riscontrato uno stato fessurativo del manto di tenuta particolarmente accentuato;
- che in data 24 novembre 2014 l'Ingegnere Responsabile della Diga ha effettuato un ulteriore sopralluogo con la redazione del verbale di urgenza ex art.175 del DPR.207/2010;
- che, in esito a detto sopralluogo è emersa, nel dettaglio, la presenza di fessure del manto di tenuta accentuate, con un'ampiezza superiore ai 5 cm e profonde fino a circa 15 cm. per una lunghezza complessiva di circa 15,00 metri;
- che la suddetta condizione rende pregiudizievole la sicurezza della stabilità del rilevato, con pericolo di sifonamento del corpo diga e limita la possibilità di ulteriori accumuli di risorsa idrica, dovendosi evitare che, con l'instaurarsi di un battente idrico sulle lesioni, possano innescarsi, attraverso dette lesioni del manto di tenuta, moti di filtrazione, esiziali per l'integrità dell'opera e per la sicurezza dei territori a valle diga;
- che l'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguita pertanto con la massima urgenza;
- che allo scopo è stata predisposta, dall'Ingegnere Responsabile della Diga, idonea perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori, dell'importo complessivo di € 102.633,00, come specificato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA

A.1	Lavori a misura	€	76.352,76
A.2	Oneri connessi alla Sicurezza		2.474,08
	SOMMANO :	€	78.826,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

B.1	per RUP e struttura tecnica		
	Per Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	1.655,36
B.2	imprevisti 5% di € 78.826,84	€	3.941,34
B.3	IVA 22% su € 82.768,19	"	18.209,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE :		23.805,71
	TOTALE COMPLESSIVO €		102.632,55
	ed in c.t. €		102.633,00

- che i prezzi unitari utilizzati per definire il computo metrico estimativo e quindi il quadro economico d'insieme, fanno riferimento alle tariffe del *Prezzario Regione Basilicata del 2014* con riferimento al DGR. del 24/06/2014 n° 765; per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto prezzario si è provveduto ad effettuare apposite analisi, sulla base dei prezzi elementari della Tabella n°241 del giugno 2014 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Puglia e Basilicata;

VISTA la perizia redatta dall'Ingegnere Responsabile della Diga;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell'Ufficio D.LL. che potrà essere così composto:

-RUP	ing. Giovanni Di Trapani
-Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza	ing. Giuliano Cerverizzo
-Direttore Operativo	geom. Giuseppe Laurita
- Ispettore di cantiere	geom. Francesco De Lillo

CONSIDERATO:

- che gli interventi rientrano tra quelli previsti dall'art.125 D.Lvo n°163/2006 e dalla determina applicativa dell'Ente n°3383 del 14/01/2010;
- che, pertanto, ai sensi dell'art.125, comma 8, D.Lvo n°163/2006, occorre consultare almeno cinque operatori economici;
- che, a tal fine, visto l'importo dei lavori da affidare, sono state individuate e proposte le seguenti n°5 Imprese aventi i requisiti previsti dall'art.90 DPR.207/2010:
 - 1) Emiliana Asfalti srl Via Grande,770 F.ne Rivara - 41038 S.Felice s.P.(Mo)
 - 2) Scavi Autotrasporti di Rossi Ferdinando & C. srl Via S.Martino di Paravanico,16 - 16014 Ceranesi (Ge)
 - 3) Thetis Costruzioni srl Via Cavour,33 - 44028 Poggio Renatico (Fe)
 - 4) C.M.E. scarl Via F.Malavolti,33 - 41122 Modena
 - 5) Punto 4 srl Via Carli, 56 - 25076 Odolo (Bs)
- che potrà procedersi ai sensi dell'art.82, comma 1 lett.b) del D.Lgs n°163/2006 determinando il criterio di affidamento mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- che trattasi di spese obbligatorie ed indispensabili per il funzionamento degli impianti e delle sedi dell'Ente e, come tali, rientranti nella disposizione di cui al comma 1 dell'art.23 DPR.97/2003;

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Territoriale Lucano - Dott. Ing. Giovanni Di Trapani prot. n° 21/14 del 07/01/2015 che propone l'adozione del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia di spesa dell'importo complessivo di € 102.633,00, di cui € 76.352,76 per lavori a base d'asta ed € 2.474,08 per oneri per la sicurezza;
3. di approvare l'elenco delle Imprese da consultare;
4. di conferire i seguenti incarichi professionali:

-RUP	ing. Giovanni Di Trapani
-Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza	ing. Giuliano Cerverizzo
-Direttore Operativo	geom. Giuseppe Laurita
- Ispettore di cantiere	geom. Francesco De Lillo
5. di autorizzare il RUP all'affidamento dei lavori all'Impresa selezionata ai sensi dell'art.82, c.1 - lett.b), D.Lgs.163/2006;
6. di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 102.633,00, di cui € 82.768,19 per lavori ed oneri sicurezza ed € 1.655,36 per spese tecniche sul capitolo n° 10401 ed € 18.209,00 per Iva (22%) sul capitolo n° 42101 del bilancio.-

IL COMMISSARIO
(dott. ing. Saverio Riccardi)





**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI**

UFFICIO DI GABINETTO

UFFICIO GESTIONE LAVORI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO TERRITORIALE LUCANIA

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n°

12

del - 6 FEB. 2015

OGGETTO: Diga di Monte Cotugno – Lavori d'urgenza ai sensi art.175 DPR.207/2010 –
Sistemazione impianti elettrici della Diga.-

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n°11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n°21 comma 10 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*
- VISTO** l'articolo n°21 comma 11 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art.29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;

PREMESSO:

- che presso la Diga di Monte Cotugno sono stati rilevati problemi funzionali agli impianti elettrici dello scarico di mezzo fondo, del pozzo della camera di manovra, del locale cabina elettrica e del cunicolo sinistro;
- che in data 11 novembre del c.a., è stato effettuato da parte dell'Ingegnere Responsabile dell'Esercizio e della Sicurezza un sopralluogo al fine di verificare lo stato delle cose, da cui è emerso:
 - che il quadro dello scarico di mezzo fondo è malfunzionante e precario;
 - che è impossibile l'accesso in sicurezza al pozzo camera di manovra per il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione e delle lampade di emergenza;

- che l'accesso in sicurezza al locale cabina elettrica non è garantito a causa di infiltrazioni di acqua dovute al deterioramento della guaina bituminosa sovrastante il tetto;

-che, pertanto, in pari data è stato redatto il verbale d'urgenza ex art.175 del DPR.207/2010;

CONSIDERATO:

- che il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione rende impossibile la effettuazione dei controlli e delle misure nel cunicolo trasversale sinistro;

- che la suddetta condizione rende inoltre pregiudizievole la sicurezza di ogni operazione;

- che pertanto ricorrono gli estremi per la esecuzione dei lavori di urgenza e l'affidamento degli stessi ai sensi dell'art.125 del D.Lvo 163/2006 e determina applicativa dell'Ente n° n°3383 del 14/01/2010;

- che allo scopo è stata predisposta, dall'Ingegnere Responsabile della Diga, idonea perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori, dell'importo complessivo di € 21.321,00, come specificato nel seguente quadro economico:

(comprensivi di € 480,58 per oneri connessi alla sicurezza D.Leg.81/2008)

A) Lavori	€ 16.018,84
A)2 Oneri connessi alla sicurezza	€ 480,58
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:	
B.1 per RUP e struttura tecnica (art. 92 D.Lgs.163/2006)	€ 320,37
B.2 imprevisti 5% di € 16.018,84	€ 800,94
B.3 IVA 22% su € 16.810,78	€ 3.700,35
Totale somme a disposizione:	€ 4.821,66
TOTALE COMPLESSIVO	€ <u>21.321,08</u>
ed in c.t.	€ <u>21.321,00</u>

- che i prezzi unitari utilizzati per definire il computo metrico estimativo e quindi il quadro economico d'insieme, fanno riferimento alle tariffe del *Prezzario Regione Basilicata del 2014* con riferimento al DGR. del 24/06/2014 n° 765; per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto prezzario si è provveduto ad effettuare apposite analisi, sulla base dei prezzi elementari della Tabella n°241 del giugno 2014 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Puglia e Basilicata;

VISTA la perizia redatta dall'Ingegnere Responsabile della Diga;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell'Ufficio D.LL. che potrà essere così composto:



- RUP, progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza

Ing. Giuliano Cerverizzo

- Direttore Operativo, Ispettore di cantiere

Geom. Francesco Domenico De Lillo

CONSIDERATO altresì:

- che è necessario procedere con urgenza al ripristino degli impianti elettrici al fine di assicurare la funzionalità delle opere e la sicurezza degli operatori presso la diga;
- che detta urgenza è ulteriormente avvalorata dal fatto che nell'imminenza della stagione invernale possono rendersi necessarie manovre di emergenza sulle opere citate;
- che gli interventi rientrano tra quelli previsti dall'art.125 D. Lvo n°163/2006 e dalla determina applicativa dell'Ente n°3383 del 14/01/2010;
- che trattasi di spese obbligatorie ed indispensabili per il funzionamento degli impianti e delle sedi dell'Ente e, come tali, rientranti nella disposizione di cui al comma 1 dell'art.23 DPR.97/2003;

VISTA la proposta dell' Ingegnere Responsabile dell'Esercizio e della Sicurezza della Diga ing. Giuliano Cerverizzo - prot. n° 11/14 del 7.01.2015, che propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di approvare la perizia di spesa dell'importo di € 21.321,00 di cui € 16.499,42 per lavori e oneri per la sicurezza;
3. di conferire i seguenti incarichi professionali:
 - RUP, progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza Ing. Giuliano Cerverizzo
 - Direttore Operativo, Ispettore di cantiere Geom. Francesco Domenico De Lillo
4. di autorizzare l'affidamento dei lavori ai sensi all'art.125 D. Lvo n°163/2006 e Determina n°3383 del 14/01/2010;
5. di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 21.321,00, di cui € 16.499,42 per lavori ed oneri sicurezza ed € 320,37 per spese tecniche sul capitolo n° 10401 ed €3.700,35 per Iva (22%) sul capitolo n° 42101 del bilancio.-

IL COMMISSARIO
(ing. Saverio Riccardi)





ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO

UFFICIO GESTIONE LAVORI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO TERRITORIALE LUCANIA
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n° 13

del 6 FEB. 2015

OGGETTO: Lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque del Torrente Sarmento nell'invaso di Monte Cotugno con le relative opere di collegamento - Atto di trasferimento n. 2016/91, Art. 141 L. 388/2000, Fondi POR Basilicata 2000/2006, Finanziamento Regione Puglia DGR 1411/2013, Finanziamento Regione Basilicata DGR 1044/2014 - **Approvazione quadro economico generale.-**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n°11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n°21 comma 10 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*
- VISTO** l'articolo n°21 comma 11 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art.29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;

PREMESSO:

- che il progetto per i "Lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque del torrente Sarmento nell'invaso di Monte Cotugno" è stato approvato dall'Ente con decreto Commissariale n° 711 del 14.12.2007, per l'importo complessivo di € 9.822.000,00 così distinto:

A) Lavori:		
Lavori a corpo	€	5.125.275,98
Lavori a misura	€	1.256.811,30
Oneri per la sicurezza	€	466.757,94
Totale lavori	€	6.848.845,22
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
b ₁) Attivazione servizi	€	5.000,00

b.3b - lavori a fattura	€	150.000,00
b.3c - ex art. 18 L.109/94 e succ.	€	136.976,90
b4) Spese generali	€	47.000,00
b5) Commissioni giudicatrici	€	20.000,00
b6) Pubblicità e spese di gara	€	20.000,00
b7) Collaudi	€	90.000,00
b8) Alta sorveglianza	€	10.000,00
b9) Imprevisti	€	205.465,36
b10) Fondo per componimento bonario	€	205.465,36
b11) Contributi CNPIA	€	3.300,00
b12) IVA	€	1.474.862,12
Totale somme a disposizione	€	2.973.069,74
TOTALE PROGETTO	€	9.821.914,00

ED IN CIFRA TONDA € **9.822.000,00**

- che il suddetto importo di € 9.822.000,00 trovava copertura per € 5.164.000,00 sui fondi POR Basilicata 2000/2006, per € 525.000,00 sui fondi rivenienti dall'atto di trasferimento n. 2016 del 17.01.1991 (PS 14/92 – Ministero Infrastrutture) e per € 4.133.315,55 sui fondi residui ex art. 141 Legge 388/2000 – Ministero Economia;
- che con Decreto n. 93 del 05.09.2014 è stata approvata in linea economica la "Perizia di variante e suppletiva per il completamento della galleria di derivazione delle acque del torrente Sarmento, con le relative opere di collegamento, nell'invaso di Monte Cotugno" per l'importo di complessivi € 32.641.000,00 in cifra tonda, di cui € 9.822.000,00 precedentemente finanziati ed € 22.819.000,00 integrati con il finanziamento della Regione Puglia per € 14.000.000,00, come disposto dalla D.G.R. n. 1411 del 23.07.2013, ed il finanziamento della Regione Basilicata per € 8.819.000,00, giusta D.G.R. n. 1044 del 03.09.2014, comportante il seguente quadro economico complessivo:

A) LAVORI	€	25.309.884,58
A detrarre il ribasso del 15% sull'importo oltre il 5° d'obbligo	€	- 2.511.215,43
Restano al netto	€	22.798.669,15
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	779.803,29
TOTALE LAVORI ED ONERI	€	23.578.472,44

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Impianto di sollevamento	€	184.164,80
C2) Consulenza geologica	€	149.352,51
C3) Studio geologico- geotecnico	€	90.000,00
C4) Per art. 92 D.Lgs. 163/06	€	423.750,00
C5) Per campagna geologica integrativa	€	141.778,36
C6) Per collaudo tecnico-amm.vo	€	136.141,15
C7) Per verifica e validazione	€	27.454,88
C8) Per imprevisti	€	2.159.045,12
C9) Per IVA:		
20% di € 3.852.809,41	€	716.561,88
22% di € 22.883.599,85	€	5.034.391,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.062.640,67

IMPORTO TOTALE PERIZIA € **32.641.113,11**

- che l'Ufficio Gestione Lavori ha effettuato la ricognizione economico-finanziaria degli stanziamenti relativi al trasferimento ex Agensud di cui al PS 14/92 e al trasferimento MEF ex art. 141 Legge 388/2001, dalla quale è emersa la disponibilità delle seguenti somme residue:
 - Concessione Prog. 14/92 (820.810,87 + 2.293.775,63) € 3.239.467,82
 - Finanziamento MEF ex art. 141 L.388/2001 € 883.412,15
- che pertanto, alla luce di quanto sopra e alle maggiori disponibilità economiche conseguenti alla suddetta ricognizione, il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento, comprensivo di: Atto di Trasferimento n. 2016/91 - Art. 141 L. 388/2000 - Fondi POR Basilicata 2000/2006 - Finanziamento Regione Puglia DGR.1411/2013 - Finanziamento Regione Basilicata DGR. 1044/2014, risulta essere il seguente:

A) LAVORI	€	25.309.884,58
A detrarre il ribasso del 15% sull'importo eccedente il quinto d'obbligo	€	-2.511.215,43
RESTANO AL NETTO	€	22.798.669,15
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	779.803,29
TOTALE LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	€	23.578.472,44
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C1) Impianto di sollevamento e condotta di mandata	€	184.164,80
C2) Consulenza geologica	€	149.352,51
C3) Studi specialistici	€	90.000,00
C4) Per art. 92 D.L.gs 163/06	€	423.750,00
C5) Per campagna geologica integrativa	€	141.778,36
C6) Per collaudo tecnico ed amministrativo	€	136.141,15
C7) Per verifica e validazione	€	27.454,88
C8) Per imprevisti	€	2.159.045,12
C9) Per I.V.A. :		
20% di € 3.852.809,41	€	716.561,88
22% di € 22.883.599,85	€	5.034.391,97
C10) Disponibilità Finanziamento MEF ex art. 141	€	724.108,32
C11) Per IVA 22% su C10)	€	159.303,83
C12) Disponibilità Concessione PS 14/92:	€	2.344.952,94
C13) Spese generali PS 14/92	€	378.625,23
C14) Per IVA 22% su C12)	€	515.889,65
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	13.185.520,64
 IMPORTO TOTALE PROGETTO	 €	 36.763.993,08

- che in detti importi sono ricomprese le somme già ripartite con il D.C. n. 115 del 20/10/2014, limitatamente al finanziamento di € 22.819.000,00 assentito dalle Regioni Puglia e Basilicata, rispettivamente con DGR. 1411/2013 e DGR. 1044/2014;

VISTA la relazione prot. n° 980/14 del 22-12-2014 a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giovanni Di Trapani che propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;

DECRETA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico complessivo riguardante i lavori di realizzazione del completamento della galleria di derivazione delle acque del torrente Sarmiento, con le relative opere di collegamento nell'invaso di Monte Cotugno, per l'importo complessivo di € 36.763.993,08, di cui € 22.798.669,15 per lavori al netto del ribasso, € 779.803,29 per oneri di sicurezza ed € 13.185.520,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine della rendicontazione finale dell'intervento verso i soggetti finanziatori, in oggetto indicati.-

IL COMMISSARIO
(Dott. Ing. Saverio Riccardi)





ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO TERRITORIALE LUCANIA

UFFICIO PERSONALE
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n° 174

del

06 FEB. 2015

Oggetto: Adduttore alto fascia litoranea Barese – Lavori per la costruzione e l'allestimento del manufatto di regolazione dell'Adduttore in corrispondenza della derivazione per le zone alte di Gaudiano (PZ) - Costituzione Ufficio Direzione Lavori - Conferimento incarichi professionali-

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10, del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *“ l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione. “*
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *“ la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;*
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *“ poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi”;*

Premesso:

- che con Decreto Commissariale n°1730 del 23/11/2012 è stato approvato dall'Ente il progetto Adduttore alto fascia litoranea Barese – Lavori per la costruzione e l'allestimento del manufatto di regolazione dell'Adduttore in corrispondenza della derivazione per le zone alte di Gaudiano (PZ);
- che l'opera in oggetto risulta di particolare interesse per il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano a seguito della realizzazione dell'impianto di derivazione irriguo San Francesco;
- che in data 5 dicembre 2012 è stata sottoscritta tra il Consorzio e l'EIPLI apposita convenzione finalizzata alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto previsti nel progetto definitivo;

- che il Consorzio di Bonifica per effetto della suddetta Convenzione stipulata ha redatto il progetto esecutivo conferendo l'incarico di progettista, con Delibera Commissariale 70/2014, al Prof. Ing. Ferruccio Piccinni;
- che il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano con Decreto Commissariale n. 130/2014 revocava all'Ing. Gravino Salvatore l'incarico di RUP per conferirlo all'Ing. Marianna Marchitelli, Dirigente Consortile;
- che il RUP Ing. Marianna Marchitelli in contraddittorio con il progettista Prof. Piccinni in data 11/06/2014, ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 dpr n°2017/2010 oltre al controllo della documentazione del progetto esecutivo dell'opera ai sensi dell'artt. 33 e 43 dello stesso DPR;
- che il progetto è stato finanziato nell'ambito del PSR Basilicata 2007/2013 - Misura 125 Azione 1A con provvedimento di Concessione n. 08/2012 di cui alla Determina Dirigenziale n. 77AK838/2012 in data 20/12/2012;
- che il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano con Delibera n. 133 del 11/08/2014 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano con nota prot. n. 1935 del 12/08/2014 richiedeva all'EIPLI di provvedere a designare il Direttore dei Lavori ed i componenti tutti dell'Ufficio di Direzione Lavori, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
- che ai sensi dell'art. 5 della citata convenzione dovranno essere riconosciute all'Eipli le Spese tecniche e Generali sopportate per la redazione del progetto definitivo e per le attività di direzione Lavori previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione al punto " B 7" del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in argomento approvato con delibera n°133/2014 del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano;
- che per gli effetti dell'art. 3 della Convenzione stipulata in data 05/12/2012 e sottoscritta tra l'EIPLI e il Consorzio Vulture Alto Bradano si dovranno nominare il Direttore dei Lavori ed i componenti tutti dell'Ufficio di Direzione Lavori, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Vista la nota prot. n°383 del 30/01/2015 del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano di sollecito per la nomina e costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori dei lavori in questione;

Vista la proposta di Decreto Commissariale del Direttore Generale – Dott. Ing. Pasquale Alessi, che propone l'adozione del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di conferire gli incarichi ai seguenti funzionari ai sensi dell'art. 3 della Convenzione stipulata in data 05/12/2012 e sottoscritta tra l'EIPLI e il Consorzio Vulture Alto Bradano per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione e l'allestimento del manufatto di regolazione dell'Adduttore in corrispondenza della derivazione per le zone alte di



Gaudio (PZ) da parte del soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Vulture alto Bradano :

Direttore dei Lavori

- Dott. Ing. Giovanni Di Trapani;

Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione

-Dott. Ing. Giuliano Cerverizzo;

Direttore operativo

- Geom. Michele Amarena;

Ispettore di cantiere

- Geom. Gianluca Bochicchio

3. il responsabile dell'Ufficio di Gabinetto curerà rapporti istituzionali e il Responsabile Ufficio Gestione Lavori e Contratti curerà le attività di rendicontazione;
4. di trasmettere gli atti per competenza alla Direzione Generale -Servizio Amministrativo-Ufficio del Personale- Servizio Tecnico- Ufficio Gestione Lavori;
5. di notificare il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano della Regione Basilicata.

Il Commissario
(dott. ing. Saverio Riccardi)





ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA

UFFICIO DI GABINETTO

B A R I

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO TECNICO

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

Decreto n°

15

del

06 FEB. 2015

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani dell'edificio della Direzione Generale dell'Ente in Bari.

Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Art. 132 c. 1 lett. b) del D.to Lgs. 163/2000 – Art.161 c. 3 del d.P.R. 207/2010.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Visto il D.M. n. 11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto l'articolo n° 21 comma 10 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *l'Ente per lo sviluppo e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione* ";

Visto l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale*;

Visto l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i " *poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi*";

Premesso che:


- al fine di eseguire interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi, all'edificio della sede della Direzione Generale dell'Ente in Bari, in ottemperanza ai disposti del D.to Lgs 81/2008, è stata redatta apposita perizia approvata con Determina n° 150 del 14.05.2014 e successivamente ha esposto idonea gara per la sostituzione delle porte in legno, di separazione tra il vano scala e le ali uffici, con 4 nuovi serramenti vetrati REI 120, al piano terra e a tre piani del fabbricato nonché la sostituzione del portone di accesso, non a norma, con altro in serramento REI 120;
- a seguito dell'esito della gara, con Determina n. 150 del 14.05.2014 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori alla ditta Metalvetro Sas di Casalino Vito & C. - Strada Vicinale

Pantaleo, 19 70126 – Bari, per l'importo di € 54.400,00 oltre I.V.A. pari ad € 11.968,00 e quindi per complessivi € 66.368,00;

- l'Ufficio Contratti ha trasmesso alla ditta Metalvetro la lettera contratto n° 1802 del 17.07.2014, controfirmata dalla stessa ditta, stabilendo un tempo di esecuzione dei lavori pari a 120 giorni lavorativi, a partire dalla data della stessa nota;
- con verbale del 23.09.2014 i lavori sono stati consegnati e la ultimazione prevista a tutto il 14.01.2015;
- durante i lavori, che hanno avuto inizio al 2° piano dello stabile, sono state da prima rimosse le vecchie porte ed i relativi infissi e quindi si è proceduto alla rimozione del rivestimento in legno delle murature e tramezzi delle pareti su cui ancorare i nuovi serramenti; si è avuto modo quindi, eliminate porte e copertura muraria in legno, di constatare che la muratura è costituita da mattoncini forati e che nessun architrave è presente sotto il rivestimento di legno;
- pertanto per il montaggio degli infissi e la loro stabilità nell'uso, è necessario realizzare un rinforzo delle murature esistenti in quanto quelle attualmente presenti non sono in grado di sopportare il peso della struttura dei nuovi serramenti;
- per quanto sopra, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 132 c. 1 lett. b) del D.to Lgs. 163/2000 ed all' art.161 c. 3 del d.P.R. 207/2010, è stata redatta dal Servizio Tecnico dell'Ente apposita perizia di variante suppletiva;
- la constatazione effettuata è avvenuta infatti in corso d'opera e compromette il prosieguo delle lavorazioni;

Considerato che:

- si tratta di un evento imprevisto ed imprevedibile in considerazione del fatto che le murature esistenti sono rivestite in legno;
- è stata redatta dalla D.L. apposita perizia di variante e suppletiva nella quale sono stati evidenziati i necessari interventi di rinforzo delle murature esistenti ai vari piani dell'Ente ove verrà effettuata la fornitura in opera di serramenti REI 120, al fine di effettuare la stessa in condizioni da garantire l'utilizzo delle nuove porte in assoluta sicurezza;
- il costo complessivo dei nuovi lavori della perizia di variante suppletiva, come si evince dal computo metrico di perizia i cui prezzi sono stati desunti dal prezziario delle OO.PP. della Regione Puglia, ammonta ad € 10.000,00 che, ai sensi di quanto disposto dall'art.161 c. 12 del d.P.R. 207/2010, è al di sotto del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale;
- per la esecuzione degli ulteriori lavori in variante è necessario un maggior tempo di 30 giorni lavorativi;



2

- per quanto su detto il quadro economico degli “interventi di fornitura e posa in opera di serramenti vetrati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani dell’edificio della Direzione Generale dell’Ente in Bari “ è risultato il seguente :

A)	LAVORI				
1-	Importo lavori in appalto comprensivo degli oneri della sicurezza			euro	54.400,00
2-	Importo dei lavori di perizia comprensivo degli oneri della sicurezza			euro	10.000,00
3-	IVA: 22% di A1			euro	11.968,00
4-	IVA: 22% di A2				2.200,00
5-		IMPORTO COMPLESSIVO		euro	78.168,00

Vista la nota n°1412 del 06.11.2014 del Direttore Generale, con cui si propone l’adozione del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. e delle leggi sopra riportate;

D E C R E T A

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. b) del D.to Lgs. 163/2000 e dell’ art.161 c. 3 del d.P.R. 207/2010, per la esecuzione dei lavori di rinforzo delle murature esistenti ai vari piani dell’immobile ove verrà effettuata la fornitura e posa in opera di serramenti vetrati REI 120, dell’importo complessivo di € 78.168,00, comprensivo degli oneri della sicurezza,
- di concedere una proroga alla ditta appaltatrice del termine ultimo della fornitura in opera di 30 giorni lavorativi stabilendo pertanto il nuovo termine di ultimazione al 25.02.2015;
- di imputare il maggiore importo dei lavori di rinforzo delle murature esistenti ai vari piani dell’Ente ove verrà effettuata la fornitura e posa in opera di serramenti vetrati REI 120, dell’importo netto di € 10.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 10.000,00.= sul cod. 10426, ed € 2.200,00 = sul cod. 42101 per IVA (22%).

IL COMMISSARIO
(Dott. Ing. Saverio Riccardi)





ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO

DECRETO N° 18

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO TECNICO
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

del 06 FEB. 2015

OGGETTO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettivi di sicurezza necessari per il personale impiegato nei vari luoghi di lavoro dell'Ente.
Adempimenti D.Leg.81/2008.
CIG : 6058687AAB

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n° 11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 10 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *l'Ente per lo sviluppo e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione* ";
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale* ";
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n° 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i " *poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi* ".

Premesso che:

- ✓ l'Ente ha avviato adeguate modalità per uniformare l'espletamento delle attività dei propri dipendenti, ed i luoghi di lavoro dagli stessi frequentati, ai disposti del D.to Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 – " Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro " e s. m. ed i.;
- ✓ il datore di lavoro dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.81, ha ottemperato agli obblighi relativi alla corretta attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
- ✓ si rende ancora urgente ed improcrastinabile mettere a disposizione degli operatori dell'Ente i dispositivi di protezione individuali ed i mezzi di protezione collettivi;



- ✓ allo scopo il Servizio Tecnico dell'Ente ha redatto apposita perizia di spesa per l'individuazione della tipologia dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, il loro numero per tutti i siti di lavoro ed il loro costo;
- ✓ la perizia di spesa, ha individuato la spesa necessaria per la fornitura in € 198.121,14 ed è stata approvata con Determina n° 383 del 22.12.2014;

Considerato che:

- ✓ per l'affidamento della fornitura è stata indetta idonea gara e dal verbale di gara del 28.01.2015 si desume che la Commissione esaminatrice delle offerte ha aggiudicato, in via provvisoria, la fornitura alla ditta ARTEC srl S.P. 231 Km. 0,87 di Modugno (BA), per l'importo di € 186.292,00 oltre IVA;

Vista la nota n° 1441 del 29.01.2015 del Servizio Tecnico, sottoscritta dal Direttore Generale, con cui si propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
- di approvare la perizia di spesa redatta dal Servizio Tecnico dell'Ente per l'individuazione della tipologia dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, il loro numero per tutti i siti di lavoro ed il loro costo dell'importo di € 198.121,14 approvata con Determina n° 383 del 22.12.2014;
- di approvare le risultanze del verbale di gara del 28.01.2015 redatto a seguito dell'esperimento di gara per l'affidamento della " Fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettivi di sicurezza necessari per il personale impiegato nei vari luoghi di lavoro dell'Ente " e di affidare la fornitura alla ditta ARTEC srl s.S.P. 231 Km. 0,87 di Modugno (BA), per l'importo di € 186.292,00 oltre IVA;
- di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di € 186.292,00 sul codice 10426 ed € 40.984,24 per IVA (22%) sul codice 42101.



IL COMMISSARIO
(Dott. Ing. Saverio Riccardi)



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n° 17
del 06 FEB. 2015

OGGETTO: Acquisizione della Certificazione di Crediti, prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 13 della legge 183/2011.
Liquidazione Commissario ad Acta

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n. 11402 del 09 novembre 2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'art. 21, comma 10, del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione."*
- VISTO** l'art. 21, comma 11, del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art. 29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/11/2011, coordinato con la legge di conversione n.14 del 24/02/2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;
- VISTA** l'istanza n. 8214800000001528 presentata in data 13/03/2014 da Maci Donatella, nata a Galatina (Lecce) il 03/03/1988, (C.F. MCADTL88C43D862V) in qualità di delegato della BANCA SISTEMA S.p.A con sede legale a Milano in Corso Monforte, 20 (C.F.12870770158) per il rilascio della Certificazione di Crediti;
- VISTA** l'istanza per la nomina del Commissario ad Acta per l'acquisizione della Certificazione di Crediti, prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art.9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 13 della legge 183/2011;
- VISTA** la nota prot. n. 7214800000000463 del 21/05/2014, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - UCB/RTS Bari/BAT - ha nominato Pasquale Alessi quale Commissario ad Acta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro



dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 13 della legge 183/2011;

CONSIDERATO che, dalla piattaforma per la Certificazione di Crediti, l'ammontare complessivo del Credito incluso nell'istanza verso BANCA SISTEMA S.p.A. è di € 355.670,73;

CONSIDERATO che, dalle verifiche e dal riscontro degli atti presenti presso gli uffici "Affari Generali-Contabilità e Finanze" dell'Ente ed il dato riportato sulla piattaforma censito da BANCA SISTEMA S.p.A. è emerso quanto segue:

- il debitore, Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpina (Eipli), ha già corrisposto a BANCA SISTEMA S.p.A l'importo di € 226.742,45 con mandati n. 413- 414 e 415 (rif. Determina n. 4823 del 24/12/2013) come si evince dall'elenco delle "fatture registrate e pagate";

- esiste un numero di fatture presenti sia nell'elenco riportato nella piattaforma sia nell'Atto di Cessione, ma NON PRESENTI agli atti dell'Ente; pertanto NONPAGATE ne tantomeno CERTIFICATE per un importo di € 2.922,53;

PERTANTO il Credito presente nella istanza di Certificazione di € 355.670,73, risulta essere così suddiviso:

- € 226.742,45 **credito insussistente** in quanto già pagato ed incassato da Banca Sistema S.p.A;

- € 2.922,53 **credito inesigibile**, in quanto le fatture non risultano presenti agli atti dell'Ente;

- € 126.005,75 **credito certificato**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21 del DM 140/2012, debesi provvedere alla liquidazione del compenso spettante al Commissario ad Acta e determinato in € 1.260,06 (126.005,75 x 1%);

VISTA la proposta n. 139 del 22/12/2014 di Decreto dell'Ufficio di Contabilità che propone l'adozione del provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù dei Decreti e della Legge sopra citata;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessarie del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
- di autorizzare l'assunzione dell'impegno di € 1.260,06 sul cod 10203 per il pagamento a favore del dott. ing. Pasquale Alessi nonché l'accertamento di € 289,81 sul cod. 72209 per ritenuta d'acconto e impegno di pari importo sul cod. 42109 a favore dell'Erario.



IL COMMISSARIO
(dott. ing. Saverio Riccardi)



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
B A R I

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO TECNICO

UFFICIO PERSONALE
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO N° 18

del 06 FEB. 2015

OGGETTO : Perizia di spesa per i lavori urgenti di manutenzione ed adeguamento normativo alle apparecchiature e alle opere dell'impianto di sollevamento dalle sorgenti Tara (TA).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n° 11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 10 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *l'Ente per lo sviluppo e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione* ";
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " *la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale* ";
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n° 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i " *poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi* ".

Premesso che:

- ✓ l'impianto di sollevamento d'acqua dalle sorgenti Tara e le relative opere, costituiscono la fonte primaria per l'irrigazione, da parte degli impianti preposti della Regione Puglia, di vasti comprensori del tarantino e consentono la fornitura d'acqua per le esigenze industriali dell'ILVA di Taranto;
- ✓ allo stato, le apparecchiature e le opere dell'impianto, necessitano di urgenti ed improcrastinabili interventi di manutenzione e di adeguamenti atti a garantirne la regolare funzionalità;
- ✓ tali lavori riguardano la manutenzione periodica delle elettropompe di sollevamento, la realizzazione un nuovo quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la regolazione di una pompa e l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di alcune opere dell'impianto;
- ✓ allo scopo l'Ente ha redatto apposita perizia di spesa al fine di eseguire le opere necessarie al rispetto del quadro normativo vigente, che prevede l'ottemperanza alle norme specifiche degli impianti elettromeccanici nonché al D.lgs 81/2008;



- ✓ gli interventi, inoltre, sono giustificati dalla necessità dell'ottenimento di una gestione funzionale ed economicamente soddisfacente che richiede, come da libretto d'uso e manutenzione delle ditte costruttrici delle elettropompe, la prescritta revisione delle macchine installate, spesso soggette a fermo per eccessive ore di funzionamento continuo, e non ultima dalla possibilità di poter usufruire di una tecnologia installativa ed operativa tesa all'ottenimento di miglioramenti tecnico funzionali, ambientali e di sicurezza dell'impianto e delle parti accessorie.
- ✓ il costo complessivo dei lavori della perizia è pari ad € 198.500,00 ed è stato determinato effettuando l'analisi dei vari prezzi con l'ausilio del Prezziario Regionale delle OO.PP. della Regione Puglia e, per le apparecchiature, da indagine di mercato;
- ✓ il quadro economico di perizia è il seguente:

1-	LAVORI				
	A- Importo lavori compreso oneri di sicurezza		euro		198.500,00
2-	SOMME A DISP. DELL'AMM.NE				
	B- Imprevisti		euro		2.000,00
	C- Spese tecniche 2% di	199.440,00			3.970,00
3-	IVA:	22% di	199.440,00	euro	43.670,00
			in c.t.	euro	248.140,00

Considerato che:

- ✓ per l'affidamento dei lavori di perizia, visto che l'importo previsto per la sua effettuazione è inferiore a 200.000,00 e che gli stessi devono essere eseguiti con particolare urgenza, si rende opportuno adottare la procedura di cottimo fiduciario ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso offerto rispetto all'importo posto a base di gara;
- ✓ pertanto occorre consultare almeno cinque operatori economici;
- ✓ a tal fine sono state individuate e proposte le seguenti n° 6 ditte aventi i requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. 207/'10:
 1. Bozza e Cervellin S.r.l.
Via Porta Adige, 48/A
45100 Rovigo (RO)
 2. ATB Riva Calzoni S.p.A.
Via Industriale, 13
25030 Roncadelle (BS)
 3. Tecme S.r.l.
Via delle Palazzine, 38
38121 Trento (TN)
 4. Imemont S.r.l.
Via Provinciale, 608
24059 Urgano (BG)
 5. Misa S.r.l.
Via Decima Strada, 11/13 Z.I.
36071 Arzignano (VC)
 6. Apulia
Via Matteotti, 2
70024 Gravina in Puglia (BA)
- ✓ trattasi di spese obbligatorie ed indispensabili per il funzionamento degli impianti e delle sedi dell'Ente e, come tali, rientranti nella disposizione di cui al comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. 97/2003;



Ritenuto:

- ✓ di dover procedere alla nomina dell'Ufficio D.LL. che potrà essere così composto :
 - RUP, Progettista e Coordinatore della sicurezza: ing. Giuseppe Ferlisi;
 - Collaboratore alla progettazione e Direttore dei Lavori: Per. Ind. Mario Blasi

Vista la nota n° 1440 del 29.01.2015 del Servizio Tecnico, sottoscritta dal Direttore Generale, con cui si propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.M. e delle leggi sopra citate;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
- di approvare in linea tecnica ed economica la perizia di spesa per la i “ Lavori urgenti di manutenzione ed adeguamento normativo alle apparecchiature e alle opere dell'impianto di sollevamento dalle sorgenti Tara (TA) “ ed il seguente relativo quadro economico:

1- LAVORI			
A- Importo lavori compreso oneri di sicurezza		euro	198.500,00
2- SOMME A DISP. DELL'AMM.NE			
B- Imprevisti		euro	2.000,00
C- Spese tecniche 2% di	199.440,00		3.970,00
3- IVA: 22% di	199.440,00	euro	43.670,00
		in c.t. euro	248.140,00

- di approvare, per l'affidamento dei “ Lavori urgenti di manutenzione ed adeguamento normativo alle apparecchiature e alle opere dell'impianto di sollevamento dalle sorgenti Tara (TA) “ , la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso offerto rispetto all'importo posto a base di gara;
- di approvare l'elenco delle ditte da consultare :
- di conferire i seguenti incarichi professionali,:
 - Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore della sicurezza:
 - dott. ing. G. Ferlisi
 - Collaboratore alla Progettazione e Direttore dei Lavori: P.I. Mario Blasi
- di autorizzare il RUP all'affidamento dei lavori alla ditta selezionata ai sensi dell'art. 82, c. 1 – lett. b del D.Lgs. 163/2006.

**IL COMMISSARIO**
(Dot. Ing. Saverio Riccardi)



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

B A R I

UFFICIO DI GABINETTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO N° 19.....

06 FEB. 2015

del

OGGETTO : Perizia di spesa per l'attuazione norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - D.to Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Affidamento del Servizio di affiancamento tecnico-organizzativo per lo svolgimento di attività in ottemperanza ai disposti normativi di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n° 11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 10 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo sviluppo e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n° 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n° 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*.

Premesso che :

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 – “ Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro “ e s. m. ed i. è stato emesso in attuazione all'art. 1 della Legge 3 agosto, n° 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.81, gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare, ai fini della corretta attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza, richiedono di:
 - a) nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - b) nominare il Medico competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
 - c) nominare il/i Rappresentanti dei lavoratori (RLS);
 - d) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - e) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione, per tutti i siti dell'Ente, del Documento previsto dall'articolo 28;
 - f) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione collettivi e idonei dispositivi di protezione individuale;
 - g) garantire il controllo delle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (visite mediche, analisi di laboratorio, ...);
 - h) effettuare le riunioni periodiche richieste dall'art.35 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii..



- i) provvedere alle consultazioni con RLS ed alle comunicazioni da/verso i vari responsabili di struttura (Capi Ufficio, Responsabili di dighe e di adduttori, Addetti alle gestioni, ...);
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37, comprese misure e percorsi appropriati e specifici per tutti i soggetti responsabili dell'esercizio di attività concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) attuare gli obblighi connessi alle opere affidate in regime di appalto a sensi dell'art. 26, così come modificato dal disegno di legge "semplificazioni bis" del 16 ottobre 2012, comprensive della valutazione e gestione del rischio interferenze, con redazione di relativa documentazione;
- l) vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi da parte dei preposti, lavoratori, progettisti, installatori, medico competente di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25;
- m) sorvegliare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
- n) provvedere agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per l'igiene e sicurezza dei luoghi ed ambienti di lavoro.

Considerato che:

- allo stato attuale, a causa dei sopravvenuti pensionamenti di funzionari tecnici dell'Ente, il personale tecnico in organico è appena sufficiente a garantire la normale gestione degli invasi e degli acquedotti eserciti dall'Ente, nonché le attività tecniche d'ufficio;
- allo scopo di provvedere agli adempimenti di cui al citato Decreto Legislativo, l'Ente ha indetto idonea gara, a seguito della quale, con Decreto Commissariale n° 2075 del 24.07.2013, ha affidato il "Servizio di affiancamento tecnico-organizzativo per lo svolgimento di attività in ottemperanza ai disposti normativi di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm.ii" alla società Consultec srl di Bari, con scadenza contrattuale stabilita al 10.09.2014;
- entro la detta data, la società Consultec ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
- la permanenza della carenza di risorse umane e professionali dell'Ente non permette che le attività su esposte possano essere svolte solo da personale interno all'Amministrazione;
- che essendo necessario ed indifferibile adempiere alle prescrizioni dettate dal D.Lgs.81/2008, l'Ente deve inevitabilmente continuare ad avvalersi della collaborazione di una struttura di provata capacità ed esperienza nel settore, che dovrà svolgere i compiti di cui al "Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i";
- a tale scopo l'Ente dovrà indire una nuova gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento".
- nelle more di tale esperimento e della nuova aggiudicazione, l'art. 23, comma, 2 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, concernente le "Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi", consente che "I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
- che pertanto, a termini di legge, nelle more delle procedure necessarie ad esperire la nuova gara, ed al fine di garantire continuità nelle iniziative intraprese ed assicurare il rispetto ed il controllo delle misure poste in essere in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, con Decreto Commissariale n° 102 del 29.09.2014, le attività di cui al Servizio reso dalla società Consultec, sono state prorogate per la durata complessiva di 6 mesi naturali e consecutivi e quindi sino al 09/03/2015;

Visto che :

- l'Ente deve pertanto urgentemente indire la nuova gara per avvalersi della collaborazione di una organizzazione esterna di provata capacità ed esperienza nel settore che dovrà:
 1. fornire supporto tecnico nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



2. organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione con personale formato e coordinarne le attività con un professionista che assumerà il ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, assuntore degli obblighi e delle responsabilità di cui al D.Lgs 81/2008;
 3. organizzare l'attività di sorveglianza sanitaria con un professionista che assumerà il ruolo di Medico Competente, assuntore degli obblighi e delle responsabilità di cui al D.Lgs 81/2008;
 4. implementare un adeguato sistema di gestione delle emergenze predisponendo idonee procedure da attuare in condizioni anomale e di pericolo in ogni sito, nonché organizzando un efficace sistema di comunicazione da/verso gli Enti Locali Competenti per la tutela del personale, dei terzi e della popolazione eventualmente esposti e nel rispetto dell'ambiente circostante
 5. promuovere la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) alle diverse attività per la gestione della sicurezza nell'Ente;
 6. aggiornare e mantenere attive le procedure che migliorino i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori (Modelli di organizzazione e di gestione – art. 30 del decreto) e garantiscano un'organizzazione che tuteli ragionevolmente anche le responsabilità amministrative e penali che gravano sulla Gestione Commissariale e sull'Ente stesso in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- allo scopo il Servizio Tecnico dell'Ente ha redatto apposita perizia di spesa dalla quale si evince che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la spesa riportata nel seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO			
A1- Importo del Servizio	euro		198.250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1- Spese tecniche art.92 c.5 D.to Lgs. 163/06	euro		3.965,00
B2- Imprevisti	euro		8.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	euro		<u>11.965,00</u>
C) IVA: 22% di 198.250,00	euro		43.615,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	euro		<u>253.830,00</u>
	in c.t.	euro	253.000,00

- per l'affidamento del Servizio, essendo l'importo per la loro esecuzione inferiore a € 211.000,00 e dovendo essere lo stesso reso con particolare urgenza, si procederà mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, effettuando l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs 163/2006;
- pertanto occorre consultare almeno cinque operatori economici;
- a tal fine, sono state individuate e proposte le seguenti n° 7 ditte aventi i requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. 207/2010:

1. BCM S.r.l.
Via Francesco Eugenio Silvestri, 2
70132 BARI
2. CONSULTEC S.r.l.
Via D. Morea, 18
7015 BARI
3. P&F Engineering
Via Turati, 11
70125 BARI
4. MD Sicurezza S.n.c.
Piazza del Salento, 1
72100 BRINDISI
5. M.G. Consulting di Matera Grazia
Via Bologna, 24
85024 Lavello (PZ)
6. D'Oria Engineering S.r.l.
Via Appia, 62
83042 Atripalda (AV)



7. C.S.L. Consulenti sicurezza Lavoro S.A.S.
Via Ancona, 86
85100 POTENZA

- trattasi di spese obbligatorie ed indispensabili per il funzionamento in sicurezza degli impianti e delle sedi dell'Ente e, come tali, rientranti nella disposizione di cui al comma 1 dell'art. 23 del d.P.R. 207/2003;

RITENUTO

- di dover procedere alla nomina dell'Ufficio D.LL. che potrà essere così composto:
-RUP, Progettista, D.L. e Coordinatore della sicurezza : ing. Giuseppe Ferlisi
-Collaboratore alla progettazione e Direttore Operativo : Per. Ind. Mario Blasi

VISTA

- la nota n. 1425 del 12.12.2014 del Direttore Generale, con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.M. e delle leggi sopra citate;

DECRETA

Art. 1) le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

Art. 2) di approvare in linea tecnica ed economica la perizia di spesa per l'attuazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.to Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO		
A1- Importo del Servizio	euro	198.250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1- Spese tecniche art.92 c.5 D.to Lgs. 163/06	euro	3.965,00
B2- Imprevisti	euro	8.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	euro	11.965,00
C) IVA: 22% di 198.250,00	euro	43.615,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	euro	253.830,00
	in c.t.	euro 253.000,00

Art. 3) di approvare l'affidamento di un Servizio di affiancamento tecnico-organizzativo per lo svolgimento di attività in ottemperanza ai disposti normativi di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm.ii mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs 163/2006;

Art. 4) di approvare l'elenco delle ditte da consultare;

Art. 5) di conferire i seguenti incarichi professionali:

- RUP, Progettista, D.L. e Coordinatore della sicurezza : ing. Giuseppe Ferlisi
- Collaboratore alla progettazione e Direttore Operativo : Per. Ind. Mario Blasi

Art. 6) di autorizzare il RUP all'affidamento dei lavori alla ditta selezionata ai sensi dell'art. 82, c. 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006.


IL COMMISSARIO
Dott. Ing. Saverio Riccardi



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

Decreto n°

20

del

19 FEB. 2015

OGGETTO Nomina del “**Responsabile della prevenzione e corruzione**” art. 1 comma 7 legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "
Nomina del “**Responsabile della trasparenza**” art. 43 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n. 11402 del 09 novembre 2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n° 21 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che “l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;
- VISTO** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che “ la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale
- VISTO** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i “ poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1927 del 22/04/2013 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Pasquale Mario Alessi l'incarico di Direttore Generale dell'Eipli;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 2140 del 02/10/2013 con il quale sono state conferite al Direttore Generale anche le funzioni ed i compiti Dirigenziali del Servizio Tecnico e del Servizio Amministrativo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 103 del 29/09/2014 con il quale è stato rinnovato l'incarico al Dott. Ing. Pasquale Mario Alessi di Direttore Generale dell'Eipli;



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO in particolare, l’art. 1 – comma 7 – della citata Legge, che attribuisce all’organo di indirizzo politico l’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTA la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono stati forniti gli indirizzi generali per l’individuazione del citato Responsabile in seno a ciascuna amministrazione;

VISTO il Decreto Lgs 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 – commi 49 e 50 – della Legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

CONSIDERATO che nella pianta organica dell’Ente è prevista solo la figura del dirigente di seconda fascia con funzioni di Direttore Generale;

RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza dell’Eipli;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Pasquale Mario Alessi, attuale Direttore Generale dell’Eipli, possiede i requisiti di cui alla citata legge 6 novembre 2012 ed alla citata circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pertanto idoneo a ricoprire il suddetto incarico;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.M. e delle Leggi sopra citate

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
- di conferire al Direttore Generale, dott. ing. Pasquale Mario Alessi, nato a Mussomeli (CL) il 08/12/1970, l’incarico di “*Responsabile della Prevenzione e Corruzione dell’Eipli*” ai sensi dell’art. 1 – comma 7 – della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” nonché l’incarico di “*Responsabile della Trasparenza*”;
- che nello svolgimento dell’incarico, il Dott. Ing. Pasquale Alessi adotterà tutte le misure necessarie a soddisfare le finalità della legge, riferendo al Commissario con relazione annuale sull’attività svolta;
- che la durata della presente designazione, considerato il carattere aggiuntivo, è pari a quella di durata dell’incarico dirigenziale di Direttore Generale;
- che in relazione allo svolgimento dei nuovi compiti, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di un numero adeguato di personale qualificato così come indicato dalla “



Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica

- che la rilevante attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione è specificatamente remunerata, a seguito di valutazione positiva dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato, comunque nell'ambito e nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- che con successivo provvedimento verrà quantificato l'importo della remunerazione per il presente incarico;
- che il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e pubblicato sul sito internet dell'Eipli, nella competente sezione "Amministrazione Trasparente" e, inoltre, trasmesso all'organo di controllo interno per quanto di competenza.

**IL COMMISSARIO**
(dott. ing. Saverio Riccardi)



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI**

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO TERRITORIALE LUCANO

SEZIONE FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO n° 21

del 19 FEB. 2015

OGGETTO: Diga di Monte Cotugno - Lavori d'urgenza ai sensi art.175 DPR.207/2010 - Sistemazione impianti elettrici della Diga.-
CIG: Z24133FC4B.-

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n°11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n°21 comma 10 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*
- VISTO** l'articolo n°21 comma 11 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art.29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;

PREMESSO:

-che in data dicembre 2014 è stata redatta una perizia per i lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 175 del DPR.207/2010, per la sistemazione degli impianti elettrici presso la Diga di Monte Cotugno, dell'importo complessivo di € 21.321,00, come specificato nel seguente quadro economico:

A)	Lavori	€	16.018,84
A.2	Oneri connessi alla sicurezza	€	480,58
B)	Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B.1	per RUP e struttura tecnica (art. 92 D.Lgs.163/2006)	€	320,37
B.2	imprevisti 5% di € 16.018,84	€	800,94
B.3	IVA 22% su € 16.810,78	€	<u>3.700,35</u>

Totale somme a disposizione: € 4.821,66

TOTALE COMPLESSIVO € 21.321,08

ed in c.t. € 21.321,00



-che con Decreto Commissariale n°12 del 6 febbraio 2015 detta perizia è stata approvata ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.125 D.Lgv n°163/2006 e Determina n°3383 del 14/01/2010;

-che, stante l'urgenza, sono state interpellate le seguenti n°5 Ditte specializzate della zona:

- Ditta IMEP di Potenza
- Ditta Covel Group di Potenza
- Ditta Valanzano Antonio di Potenza
- Ditta Pace Costruzioni di Tito Scalo (Pz)
- Ditta Game Sistem srl di Tolve (Pz);

VISTE le offerte delle suddette cinque Ditte, così formulate:

-Ditta IMEP	€	15.850,00	con un ribasso pari all' 1,054%;
-Ditta Covel Group	€	14.050,00	con un ribasso pari al 12,290%;
-Ditta Valanzano Antonio	€	18.100,00	con un aumento del 12,991%;
-Ditta Pace Costruzioni	€	17.750,00	con un aumento del 10,807%;
-Ditta Game Sistem srl	€	19.000,00	con un aumento del 18,610%.

CONSIDERATO che l'offerta più vantaggiosa è risultata quella della Ditta Covel Group di Potenza, pari ad € 14.050,00+Iva, con un ribasso del 12,290% sull'importo di perizia;

RITENUTO altresì necessario procedere alla rimodulazione dell'impegno di spesa, sino alla concorrenza degli importi rivenienti dalla presente aggiudicazione che formulano il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori	€	14.050,00
A.2 Oneri connessi alla sicurezza	€	480,58
	€	<u>14.530,58</u>

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

B.1 per RUP e struttura tecnica (art. 92 D.Lgs.163/2006)	€	281,00
B.2 imprevisti 5% di € 14.050,00	€	702,50
B.3 IVA 22% su € 15.233,08	€	<u>3.351,27</u>

Totale somme a disposizione: € 4.334,77

TOTALE COMPLESSIVO € 18.865,35

=====

VISTA la proposta dell' Ingegnere Responsabile dell'Esercizio e della Sicurezza della Diga Ing. Giuliano Cerverizzo - prot. n° 167/14 del 18-02-2015, che propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;



DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di aggiudicare la esecuzione dei lavori d'urgenza per la sistemazione degli impianti elettrici presso la Diga di Monte Cotugno alla Ditta Covel Group di Potenza - Via E.Ciccotti, 36 C, per l'importo di € 14.530,58+Iva, di cui € 14.050,00 per lavori ed € 480,58 per oneri per la sicurezza;
3. di assumere il complessivo impegno di spesa di € 18.865,35, di cui € 15.233,08 per lavori + oneri per la sicurezza ed € 281,00 per spese tecniche sul capitolo n° 10401 ed € 3.351,27 per Iva (22%) sul capitolo n° 42101 del bilancio.-


IL COMMISSARIO
(Dott. Ing. Saverio Riccardi)



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO N° 22
del 19 FEB. 2015

**OGGETTO: pagamento compenso al Sub - Commissario sig. Generoso Cusano. Mese di:
Febbraio 2015.**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che "l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i " poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";
- Visto** il Decreto ministeriale n° 0011646 del 27/09/2013 di nomina dei sub commissari;
- Considerato** che l'Ente deve procedere alla corresponsione delle competenze spettanti al Sub -Commissario sig. Generoso Cusano alla data del 28 / 02 / 2015, pari ad un importo di €1.005,83=, di cui € 926,83 per compenso ed € 79,00 per IRAP;
- che nelle more di un provvedimento più recente si fa riferimento al decreto MIPAF n° 3856 del 15/04/2010 salvo eventuale congruaggio;
- Vista** la proposta prot. n° 209 del 17 / 02 / 2015 dell'Ufficio del Personale che propone l'adozione del provvedimento;
- Ritenuta** la propria competenza con i poteri di cui al D.M. e la legge innanzi citati;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente decreto con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

UFFICIO DI GABINETTO

BARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DECRETO N° 23

UFFICIO PERSONALE

del 19 FEB. 2015

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

OGGETTO: pagamento compenso al Sub - Commissario dott. ing. Maurizio Romano. Mese di: Febbraio 2015.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;*
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *" la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;*
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *" poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";*
- Considerato** che l'Ente deve procedere alla corresponsione delle competenze spettanti al Sub -Commissario dott. ing. Maurizio Romano alla data del 28 / 02 / 2015, pari ad un importo di €1.157,87=, di cui € 926,83 per compenso, € 152,04 per rimborsi spese sostenute nel mese di Gennaio 2015 ed € 79,00 per IRAP;
- che nelle more di un provvedimento più recente si fa riferimento al decreto MIPAF n° 3856 del 15/04/2010 salvo eventuale conguaglio;
- Vista** la proposta prot. n° 0208 del 19/02/2015 dell'Ufficio del Personale che propone l'adozione del provvedimento;
- Ritenuta** la propria competenza con i poteri di cui al D.M. e la legge innanzi citati;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente decreto con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;



ENTE PER LO SVILUPPO DELL' IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PERSONALE
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO N° 24

del 19 FEB. 2015

**OGGETTO: pagamento compenso al Commissario dott. ing. Saverio Riccardi Mese di:
Febbraio 2015.**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;*
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *" la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;*
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *" poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;
- Considerato** che l'Ente deve procedere alla corresponsione delle competenze spettanti al Commissario alla data del 28 / 02 / 2015, per un importo pari ad € 4.197,75=, di cui € 2.471,55 per compenso, € 775,40 per rimborsi spese sostenute nel mese di Gennaio 2015, € 740,80 per contributi previdenziali a carico dell'Ente ed € 210,00 per IRAP;
- che le ritenute assicurative, previdenziali ed assistenziali devono essere versate all'Istituto previdenziale tramite F24 entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza;
- che le trattenute erariali devono essere versate all'Erario tramite F24 entro e non oltre il 16 del mese successivo al mese di cassa;
- che nelle more di un provvedimento più recente si fa riferimento al decreto MIPAF n° 3856 del 15/04/2010 salvo eventuale conguaglio ;
- Vista** la proposta dell'Ufficio Affari Generali - Ufficio del Personale, con prot. n° 020 del 19 / 02 / 2015 che propone l'adozione del provvedimento;
- Ritenuta** la propria competenza con i poteri di cui al D.M. e della Legge innanzi citati;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente decreto con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DECRETO N. 25

DEL 19 FEB. 2015

UFFICIO PERSONALE
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

OGGETTO: pagamento salari operai ed impiegati mese di Febbraio 2015.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che "l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che " la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i " poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";
- Considerato** che l'Ente deve provvedere al pagamento delle competenze del mese di Gennaio 2015 agli operai OTD, del mese di Febbraio 2015 agli operai O.T.I e degli Impiegati addetti alla Gestione dei vari impianti e delle varie dighe pari ad un importo di € 94.743,79=, come da elenco che segue:

Cap. 102.02

Dipendenti	Descrizione		
1	Diga Pertusillo O.T.I.	Euro	1.687,10
3	Diga Pertusillo O.T.D.	Euro	4.987,40
1	Traversa Sauro OTD	Euro	1.739,92
1	Traversa Agri OTD	Euro	1.819,92
2	U.T.L. O.T.I. (Trivigno)	Euro	3.775,28
1	Diga Genzano di Lucania O.T.D.	Euro	1.837,26
1	Diga Pescopagano O.T.I.	Euro	1.745,90
2	Diga Basentello O.T.I.	Euro	4.460,08
3	Diga Conza della Campania O.T.I.	Euro	5.612,29
1	Diga Conza della Campania O.T.D.	Euro	1.633,03
7	Telecontrollo Lamalunga O.T.I.	Euro	16.278,17
4	Telecontrollo Ginosa O.T.D.	Euro	7.584,98
8	Telecontrollo Ginosa O.T.I.	Euro	16.939,58
4	Telecontrollo Ginosa I.T.I.	Euro	11.740,52
4	U.T.P. I.T.I.	Euro	7.531,32
43	Sommano	Euro	89.372,75

Ripartizione Ordinaria e Maggiorazione festivo e/o notturno





ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

UFFICIO DI GABINETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

DECRETO N° **26**
del **19 FEB. 2015**

OGGETTO: pagamento retribuzione al personale mese di: **FEBBRAIO 2015** e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto** il D.M. n.11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Visto** l'art. 21, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione;*
- Visto** l'articolo n° 21 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *" la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale;*
- Visto** l'articolo 29 bis del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *" poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";*
- Visto** il Decreto Commissariale n° 2068 del 22/07/2013 di attribuzione del trattamento economico del Capo di Gabinetto;
- Visto** il Decreto n° 103 del 29/09/2014 di *prolungamento incarico di Direttore Generale al dott. ing. Pasquale Mario Alessi;*
- Considerato** che si deve procedere alla corresponsione delle retribuzioni al personale di ruolo relative al mese di **Febbraio 2015**, per un importo pari ad euro 371.315,32=, come da elenchi che seguono, di cui:



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI

UFFICIO DI GABINETTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE LAVORI
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO TERRITORIALE LUCANIA

DECRETO n°

27

del 23 FEB. 2015

OGGETTO Gara per l'affidamento dei lavori d'urgenza, ai sensi art.175 DPR.207/2010, per il ripristino della continuità del manto di tenuta del paramento di monte della Diga di Monte Cotugno-
Importo dei lavori a base d'asta: € 76.352,76, oltre ad € 2.474,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 61239657C8

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- VISTO** il D.M. n°11402 del 09/11/2011 di conferma delle funzioni a Commissario Straordinario con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** l'articolo n°21 comma 10 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è soppresso e posto in liquidazione"*
- VISTO** l'articolo n°21 comma 11 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.214 del 22/12/2011, con il quale viene stabilito che *"la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale"*;
- VISTO** l'art.29 bis del Decreto Legge n.216 del 29/12/2011, coordinato con la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2012, con il quale sono stati attribuiti, anche, i *"poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"*;



PREMESSO:

- che con Decreto Commissariale n. 11 del 06/02/2015 è stato approvato in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori d'urgenza, ai sensi art.175 DPR.207/2010, per il ripristino della continuità del manto di tenuta del paramento di monte della Diga di Monte Cotugno, per l'importo complessivo di € 102,633,00, di cui € 78.826,84 per lavori e oneri di sicurezza, ed € 23.805,71 per somme a disposizione dell'Amm/nc;
- che con il medesimo Decreto n°11 del 06/02/2015 è stato individuato il RUP nella persona dell' Ing.Giovanni Di Trapani – Responsabile dell'Ufficio Territoriale Lucano, e lo stesso autorizzato ad attivare la procedura per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lg.vo n°163/2006, per l'importo a base d'asta di € 76.352,76, oltre ad € 2.474,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori urgenti per il ripristino della continuità del manto di tenuta del paramento di monte della Diga di Monte Cotugno al fine di garantire la piena integrità dell'opera e la sicurezza dei territori a valle diga;

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Territoriale Lucano – Dott.Ing.Giovanni Di Trapani - prot. n° 183/14 del 23 FEB. 2015 controfirmata dal Direttore Generale Dott.Ing.Pasquale Alessi, con la quale considerato che:

- a seguito dell'esperimento della gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori la ditta Emiliana Asfalti srl con sede alla Via Grande, 770 F.ne Rivara – 41038 S.Felice s.P. (Mo), che ha offerto il prezzo di € 75.609,29, pari allo 0,97% di ribasso sull'importo a base d'asta, + € 2.474,08 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di netti € 78.083,37;
- di conseguenza, il nuovo quadro economico è risultato essere così rimodulato

LAVORI (A) :

A.1) - Lavori a misura (giusta offerta Emiliana Asfalti srl)	€ 75.609,29
A.2) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.474,08
SOMMANO (A)	€ 78.083,37

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (B) :

B.1) - Per art. 92 D.Leg.vo 163/2006	€ 1.639,75
--------------------------------------	------------



B.2) - Per imprevisti: 5% di € 78.083,37	€	3.904,16
B.3) - Per I.V.A. 22% di € 81.987,53	€	<u>18.037,25</u>
SOMMANO (B)	€	<u>23.581,16</u>
IMPORTO TOTALE (A + B)	€	101.664,53

propongono l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di autorizzare il RUP all'aggiudicazione definitiva dei lavori urgenti per il ripristino della continuità del manto di tenuta del paramento di monte della Diga di Monte Cotugno, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n°163/2006 e Determina applicativa dell'Ente n°3383/2010, alla Ditta Emiliana Asfalti srl con sede alla Via Grande, 770 F.ne Rivara – 41038 S.Felice s.P. (Mo), per l'importo offerto di € 75.609,29 + € 2.474,08 per oneri per la sicurezza, per complessivi netti € 78.083,37;
3. di assumere il complessivo impegno di spesa di € 101.664,53 , di cui € 81.987,53 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 1.639,75 per art.92 D.Leg.vo 163/2006 sul cap.10401 ed € 18.037,25 per IVA sul cap.42101.-

