



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 156

Ufficio Finanze e contabilità
RUP arch. Paolo Castrignano
Servizio Tecnico

DEL 13-12-2024

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno – CUP: H74H15000880006 – CIG: 954999050E.

Conferimenti incarichi ex art.101 D.Lgs. 50/2016

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli: *"A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011"*;
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Cappiello;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eipli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;
- Considerato** che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre *per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli*;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI.;

Visto che con Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;

Premesso che: con Decreto Commissariale n.105 del 24/05/2024 si è disposta la Proroga tecnica del servizio di tesoreria per esercizio finanziario 2024. Adempimenti necessari e conseguenti per la gestione stralcio;

Preso atto della una convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l'interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che "la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli, ha ceduto in distacco il personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

Considerato che:

- con DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 la Regione Basilicata ha ammesso a finanziamento Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno – I stralcio con fondi a valere sulle economie residue sull'opera "ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" (Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48;
- con D.C. n.149 del 19.11.2015 è stato approvato lo schema di Bando di gara con allegato Disciplinare e modulistica di accesso per l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno - 1° stralcio" stabilendo che il soggetto contraente verrà individuato dall'esperimento di gara, ai sensi dell'art.53, comma 2 letto b), del D. Lgs. n° 163.2006 e con le modalità stabilite nel bando di gara (offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.81 e 83 D.lgs. 163.2006);
- in esito ai successivi sviluppi della procedura di gara di cui al precedente punto con D.C. 028 del 06/12/2021 è stato necessario procedere all'annullamento in autotutela;
- con D.C. n. 231 del 02/05/2022 è stato dato incarico all'Ing. Giovanni Falconieri, professionisti dell'Ente, di provvedere a ridefinire, in esito dell'annullamento in autotutela della precedente procedura di gara intercorsa con D.C. 028 del 06/12/2021 il progetto per gli interventi di cui all'oggetto designando altresì quali collaboratori i geom. F. De Lillo, A.Barone ed A. Viola e quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione l'ing. D. Ponzio;
- in esito della rimodulazione operata al progetto in data 28/10/2022 si è trasmessa la scheda progetto per sottoporre l'ammissione a cofinanziamento dei lavori, "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) – 1° Stralcio"- CUP: H74H15000880006 per i quali risultano stanziati €4.530.184,48 su fondi a valere sulla Delibera CIPE n. 54/2004.
- in esito della richiesta formulata la Regione Basilicata con DGR 202200842 adottata in data 02/12/2022 ha ammesso a finanziamento, con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il progetto inerente ai "Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno" per importo complessivo pari ad € 3.113.232,64 e che pertanto si rende necessario e urgente individuare un operatore

economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori al fine di adempiere all'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;

- che in data 16/12/2022 è stato redatto dal RUP, in contraddittorio con i progettisti, il rapporto conclusivo di verifica e validazione, ai sensi dell'Art.2 c.5 della L. 120/2020;
- che con D.C. n. 715 del 19-12-2022 si è approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo per i " Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Montecotugno." dell'importo complessivo di € 5'432'500,00 di cui € 5'207'500,00 per lavori a base d'asta ed € 225'000,00 per oneri della sicurezza.
- che con lo stesso provvedimento di cui al precedente punto si sono approvati gli atti di gara e si è autorizzato il ricorso alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia"
- che in data 19/12/2022 si è provveduto alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma di eprocurement al protocollo PI321827-22 definendo quale data ultima per la presentazione delle offerte il giorno 29/12/2022 alle ore 11;
- che con D.C. n. 125 del 01-08-2024 si è disposta l'aggiudicazione nei confronti dall'operatore Economico ReseArch Consorzio Stabile scarl - Impresa Esecutrice EUROCOGEN che ha offerto un ribasso pari al 8,16% sull'importo posto a base d'aste determinando, per i lavori, un importo pari ad € 4'782'568,00 e pertanto in considerazione dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 225'000,00 si determina un importo complessivo di affidamento pari ad € 5'007'568,00 oltre iva come per legge;
- in data 08/10/2024 presso lo studio del Notaio Giada Mobilio, in Massafra, è stato sottoscritto il contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 16.212 Raccolta 12.857 registrato in Taranto il 14/10/2024 al n.16157 serie 1T;
- in data 14/11/2024 preso atto che nell'ambito della riunione dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, tenutasi in data 28/10/2024, è emerso un aggravamento della situazione per l'invaso di Monte Cotugno, confermando il perdurare, dallo scorso Luglio, del livello di criticità alta per fini irrigui e l'innalzamento del livello di criticità da media ad alta per il comparto potabile, riscontrando, altresì, una previsione in riduzione di circa un terzo del volume atteso, secondo la realistica previsione di afflusso in diga, a Dicembre 2024, rispetto al valore minimo di 45Mm3 individuato dall'AdB nella propria proposta di programmazione anche in considerazione della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla Divisione 4 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche con la nota citata del 05/06/2024, si è autorizzata una revisione progettuale che consenta di contrarre l'attuale cronoprogramma dei lavori in modo da ricondurre l'ultimazione degli stessi a fine 2025 e di definire sequenze operative che consentano anche la possibilità di invasare le eventuali fluenze in arrivo fino al prossimo periodo primaverile;
- con nota prot.4544 del 26/11/2024, , in riscontro della nota del 05/06/2024 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, è stata trasmessa la documentazione progettuale revisionata chiedendo altresì, nelle more di conclusione dell'iter amministrativo volto a a concludere il procedimento di verifica di ottemperanza e di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1 co. 5 DL 507/1994 csm, di essere autorizzata a procedere all'esecuzione delle operazione propedeutiche all'intervento di ripristino del manto, tanto al fine di ottimizzare le tempistiche e conseguire l'ultimazione dei lavori entro il 2025

- il nulla osta relativo alla demolizione del muro paraonde di cui alla Nota R.U. 0029838 del 10/10/2024 trasmessa dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli;

Riscontrata la necessità di procedere, con ogni consentita urgenza, all'esecuzione del ripristino del manto bituminoso si rende necessario procedere all'individuazione dei soggetti deputati a sovrintendere alla fase di esecuzione dei lavori di cui all'art.101 del Dlgs 50/2016 e che si rileva la possibilità di fruire del personale che la società Acque del Sud Spa ha ceduto in distacco affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che "la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli;

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la proposta di Decreto Prot. n. 4826/PROT del 12/12/2024 a firma del RUP e vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. Vito Colucci con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

Preso atto dell'attestazione rilasciata dall' Ufficio Finanze e contabilità a firma dell'Istruttore Contabile sig. Vincenzo Truncellito e vistata del Responsabile del Servizio amministrativo Dott. Antonio Cappiello, con la quale si è verificata la copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario in corso, nei capitoli di bilancio 21102/72210/42110.

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

DECRETA

1. Di autorizzare, nelle more di conclusione dell'iter amministrativo volto a concludere il procedimento di verifica di ottemperanza e di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1 co. 5 DL 507/1994 csm, la consegna parziale dei lavori per consentire la demolizione del muro paraonde, in quanto la presenza di tale manufatto è incompatibile con gli apprestamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni previste e che lo stesso, in considerazione della limitazione di invaso imposta, non svolge una significativa funzione in termini di sicurezza idrologica e idraulica;
2. di procedere, in attuazione a quanto disciplinato dall'art.101 del Dlgs 50/2016, al conferimento dei seguenti incarichi al personale della società Acque del Sud Spa che in esito delle convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003, la stessa già ceduto in distacco a quest'Ente:

Direttore dei Lavori :	ing. G. Falconieri
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione	ing. D. Ponzio
Ispettori di Cantiere :	geomm. F. De Lillo e A.Viola
Collaudatore Statico :	ing. P.L. Cupparo
3. Di rettificare quanto previsto con D.C. n.32 del 26/02/2024 per i lavori "Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe" ,al fine di ottimizzare le attività ed assicurare adeguato e continuativo impegno funzionale alla regolare esecuzione dei lavori, revocando l'incarico di Direttore Operativo al geometra Viola ed attribuendo lo stesso al geometra Michele Delle Donne;
4. Di dare atto che, per tutti i soggetti indicati ai precedenti punti n.2 e n.3, lo svolgimento dell'incarico è regolato da quanto disposto dal Regolamento incentivi ex ar.113 del D.Lgs. n.50/2016 approvato da quest'Ente con D.C. n.241 del 14/10/2019.

Il Commissario
(*avv. Luigi Giuseppe Decollanz*)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
13.12.2024
09:24:24
GMT+02:00

